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Facilitation des activités du projet Africa 

RISING dans le district de Bougouni. 

                         

                          

                     
                                      



Mise en œuvre des activités 

  Rencontres de planification:   

 Une rencontre tenue avec le Coordinateur du Projet à  Bamako 

 Une rencontre tenue à Bougouni et à Madina avec les acteurs de AMEDD et du 
GDTE  

 Restitution des travaux de planification aux producteurs 

Identification des producteurs testeurs 
  ICRISAT:  12 producteurs dont 4 femmes 

 PGDTE : 18 producteurs dont  4 femmes 

 WORLD Veg: 48 producteurs dont 38 femmes         

 Formation des producteurs: 

        ICRISAT: 14  producteurs et agents formés dont 5 femmes sur le sorgho à double 
usage , les différents types de fertilisation du sol et en post récolte. 

       ICRISAT/ GDTE/ FENABE: 24 producteurs et agents formés sur: L’ Association 
des cultures, la micro dose, les foyers améliorés et l’agro foresterie. 

       World veg. 40 producteurs dont 32 femmes sur la confection des pépinières, la 
fertilisation, les maladies des plantes et la lutte contre les ravageurs 

     

  



SUITE MOA 

 Mise en place et suivi des innovations technologiques( 

BPA) 

   Missions de suivi effectuées dans les parcs de Madina , Flola et dans les 

villages Africa RISING ( Madina, Sibirila, Flola et Dièba) 

 Appuis à la  Collecte des données et à l’ évaluation ( cf résultats chercheurs) 

  Animation de la plateforme communale de Madina 

        Bilan des activités de la campagne 2017-2018 

         Préparatifs de la journée paysanne 

 Organisation et la tenue de la journée paysanne à Madina 

          Mobilisation des acteurs 

          Visites parcelles suivies de questions - réponses 



RESULTATS ATTEINTS 

 95% des producteurs identifiés ont appliqué les technologies soit 

74 sur 78 P. 

 Bonne appropriation des technologies par les producteurs testeurs 

et même par des particuliers. 

 Semences des variétés de sorgho à double usage et celles des 

légumineuses très sollicitées. 

      Mobilisation d’environs 200 participants: Services techniques, 

chercheurs, élus, ONG , étudiants, Producteurs, Administrateurs 

pour la journée paysanne. 



Difficultés 

   La défectuosité par endroit des grillages entrainant la 

dévastation de certaines planches au niveau des parcs. 

 La panne du moteur au niveau du parc de Flola qui a entrainé 

l’arrêt de l’arrosage des plants. 

 Le problème d’eau crucial à Sibirila ne favorisant pas les 

activités de maraichage en contre saison. 

 Manque de fonds pour l’animation calendaire des plates 

formes. 

 



Conclusion/Recommandations 

 Entreprendre des activités de réparation des clôtures surtout 

les grillages. 

 Reprendre les animations des plateformes communales et 

niveau cercle avec la mise à disposition des fonds qui 

favorisent la dissémination des technologies. 

 Relancer les activités d’embouche ovine qui vont favoriser la 

production des légumineuses et le sorgho à double usage. 

 Valoriser les produits maraichers en introduisant le volet 

nutrition dans la zone d’intervention de Bougouni. 

 

 

 



MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION! 


